

## **Module 8**

# ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE

### **Avant**

	Echéancier
- établir un budget (éventuellement recherche de subventions ou d'aides : voir module 4 ) mois	J - 3 à 6
- établir les démarches administratives semaines	J - 3 à 6
- prévoir l'organisation matérielle, les moyens humains, le protocole mois	J - 1 à 2
- médiatiser la manifestation	J - 15 jours
- envoyer les convocations	J - 1 mois
- envoyer les invitations	J - 1 mois
- prévoir un échéancier des tâches, un horaire de la journée jours	J - 8 à 15

### **Pendant**

- prévoir l'accueil
- mettre en place le service d'ordre, le service médical (si besoin)
- suivre le déroulement de la journée suivant programme pré-établi

### **Après**

- établir les résultats et les classements et les faire parvenir aux intéressés et à la presse jours	J + 1 à 3
- remercier les partenaires	J + 8 jours
- établir un bilan et une évaluation jours	J + 15 à 30